

Согласовано:
 Заместитель начальника
 Ленинского управления МУП "УИС"
 _____ Х.Р. Шаймуратов

График отключения горячего водоснабжения потребителей в связи с проведением плановых ремонтных работ на оборудовании МУП "Уфимские инженерные сети" по ОАО "УЖХ Ленинского района ГО г.Уфа" с мая по август месяцы 2014г.

Район	Период отключения	ЦТП, кв.	Адрес отключаемого объекта	Причина отключения
Ленинский	19.05.2014г.-25.05.2014г.	ЦТП " Султанова,2"	Гафури 21,25/1. Пушкина 35/3.	Гидравлические испытания тепломагистралей ТМ-51,52,53,54 от котельной " Бакунина,4"
		ТК-5105 от котельной "Бакунина4"	Коммунистическая,14.Нуриманова 1/1. Султанова 8.Зенцова 81А/20	
		ЦТП " Гафури,101"	Гафури 101,103,105.Красина 13/1,15.	
		ЦТП " Аксакова,58/2а"	Гоголя,57.	
	19.05.2014г.-30.05.2014г.	К-45 Кирзаводская,1/3	Кирзаводская,1/2.	Ремонт котельной"Кирзаводская 1/3"
	26.05.2014г.-01.06.2014г.	К-37 Ахметова,320	Жуковского,18.	Ремонт котельной "Ахметова 320"
	16.06.2014г. - 29.06.2014г.	котельная "Металлистов 28"		Текущий ремонт котельной и тепломагистралей ТМ-55 от котельной "Металлистов,28"
		ЦТП "Ахметова,316А"	Ахметова 318/1	
		ЦТП "Ахметова 219"	Пожарского ,219А,261	
	30.06.2014г-11.07.2014г.	котельная "Лётчиков1/1"	Союзная ,35/2. Лётчиков4,4/1,4/3,4/4,5/5,8,8/1. Ахметова 347.	Ремонт котельной "Лётчиков1/1"
	14.07.2014г.-25.07.2014г.	ЦТП " Султанова,2"	Гафури 21,25/1. Пушкина,35.	Текущий ремонт котельной и тепломагистралей ТМ-51,52,53,54 от котельной " Бакунина,4"
		ТК-5105 от котельной "Бакунина4"	Коммунистическая,14.Нуриманова 1/1, Султанова 8. Зенцова 81А/20.	
		ЦТП " Гафури,101"	Гафури 101,103,105.Красина 13/1,15.	
		ЦТП "Аксакова,58/2а"	Гоголя,57.	
11.08.2014г.-17.08.2014г.	ЦТП "Султанова,2"	Гафури 21,25/1. Пушкина ,35.	Гидравлические испытания тепломагистралей ТМ-51,52,53,54 от котельной " Бакунина,4"	
	ТК-5105 от котельной "Бакунина4"	Коммунистическая,14.Нуриманова 1/1, Султанова 8. Зенцова 81А/20.		
	ЦТП " Гафури,101"	Гафури 101,103,105.Красина 13/1,15.		
	ЦТП"Аксакова,58/2а"	Гоголя,57.		

Диспетчерская МУП "УИС" : 251-43-51.

Заместитель директора
 ОАО "УЖХ Ленинского района ГО г.Уфа РБ"

В.А.Смоленцев

Согласовано:

Начальник

ЮРТС ООО "БашРТС-Уфа"

А.А.Пирогов

График отключения горячего водоснабжения потребителей в связи с проведением плановых ремонтных работ на оборудовании ООО "БашРТС" по ОАО "УЖХ Ленинского района ГО г.Уфа" с апреля по август месяцы 2014г.

Район	Период отключения	ЦТП, кв.	Адрес отключаемого объекта	Причина отключения
Ленинский	14.04.2014г-18.04.2014г	котельная "КЦ-1"	Кирова,5 .Революционная ,34. Достоевского,60. Революционная, 34/1. К.Маркса,40. М.Карима,48.Ленина,74.	испытание на максимальную температуру тепломагистрали ТМ-1 от котельной КЦ-1
	02.06.2014г-08.06.2014г	котельная "КЦ-1"	Кирова,5 .Революционная ,34. Достоевского,60. Революционная, 34/1. К.Маркса,40. М.Карима,48.Ленина,74.	Гидравлические испытания тепломагистрали ТМ-1 от котельной КЦ-1
	09.06.2014г-11.06.2014г	котельная "КЦ-1"	Кирова,5 .Революционная ,34. Достоевского,60. Революционная, 34/1. К.Маркса,40. М.Карима,48.Ленина,74.	Текущий ремонт (ТК110-ТК128) тепломагистрали ТМ-1 от котельной КЦ-1
	16.06.2014г-20.06.2014г	котельная "КЦ-1"	Кирова,5 .Революционная ,34. Достоевского,60. Революционная, 34/1. К.Маркса,40. М.Карима,48.Ленина,74.	Текущий ремонт (ТК110-ТК128) тепломагистрали ТМ-1 от котельной КЦ-1
	11.08.2014г-17.08.2014г	котельная "КЦ-1"	Кирова,5 .Революционная ,34. Достоевского,60. Революционная, 34/1. К.Маркса,40. М.Карима,48.Ленина,74.	Гидравлические испытания тепломагистрали ТМ-1 от котельной КЦ-1

Диспетчерская ЮРТС ООО "БашРТС-Уфа" : 272-49-72

Заместитель директора

ОАО "УЖХ Ленинского района ГО г.Уфа РБ"

В.А.Смоленцев

Согласовано:

Заместитель начальника Ленинского управления МУП "УИС" _____

Х.Р. Шаймуратов

График отключения горячего водоснабжения потребителей в связи с проведением плановых ремонтных работ на оборудовании МУП "Уфимские инженерные сети" по ООО "ТЖХ" с мая по август месяцы 2014г.

Район	Период отключения	ЦТП, кв.	Адрес отключаемого объекта	Причина отключения
ЛЕНИНСКИЙ	19.05.2014г.-25.05.2014г.	ТМ-51,ТМ-52	Гафури 11,13,13/1,15,17. Красина19.	Гидравлические испытания тепломагистралей ТМ-51,52,53,54 от котельной" Бакунина,4"
		ЦТП " Султанова,2"	Гафури 19,19/1,25,27,27/1,27/2,29. Коммунистическая 16.	
		ЦТП " Гафури,101"	Красина 13,13/3.	
		ЦТП " Аксакова,58/2а"	Гоголя 53. Аксакова 58/1.	
		ЦТП "Султанова 24"	Султанова24. Чернышевского 14/1.	
		ЦТП "Аксакова 60"	Аксакова 60,62	
	26.05.2014г.-01.06.2014г.	котельная "Ахметова 320"	Ахметова 322,322/1,322/2,324,322А. Судоремонтная 27.Ирендык 4,4/1	Ремонт котельной "Ахметова 320"
	16.06.2014г.- 29.06.2014г.	котельная "Металлистов 28"		Текущий ремонт котельной и тепломагистралей ТМ-55 от котельной "Металлистов,28"
		ЦТП "Ахметова,316А"	Ахметова 316,316/1,316/3.Запрожский пер-к7.	
		ЦТП "Ахметова 300"	Ахметова 300,300/1,300/2,302,304/2.	
	30.06.2014г.-11.07.2014г.	котельная "Лётчиков1/1"	Союзная ,35/1. Лётчиков 4/2,5/1,5/2,5/3,5/4,6	Ремонт котельной "Лётчиков1/1"
	14.07.2014г.-25.07.2014г.	ТМ-51,ТМ-52	Гафури 11,13,13/1,15,17. Красина19.	Текущий ремонт котельной и тепломагистралей ТМ-51,52,53,54 от котельной" Бакунина,4"
		ЦТП " Султанова,2"	Гафури 19,19/1,25,27,27/1,27/2,29. Коммунистическая 16.	
		ЦТП " Гафури,101"	Красина 13,13/3.	
		ЦТП " Аксакова,58/2а"	Гоголя 53. Аксакова 58/1.	
		ЦТП "Султанова 24"	Султанова24. Чернышевского 14/1.	
		ЦТП "Аксакова 60"	Аксакова 60,62	
	11.08.2014г.-17.08.2014г.	ТМ-51,ТМ-52	Гафури 11,13,13/1,15,17. Красина19.	Гидравлические испытания тепломагистралей ТМ-51,52,53,54 от котельной" Бакунина,4"
ЦТП " Султанова,2"		Гафури 19,19/1,25,27,27/1,27/2,29. Коммунистическая 16.		
ЦТП " Гафури,101"		Красина 13,13/3.		
ЦТП " Аксакова,58/2а"		Гоголя 53. Аксакова 58/1.		
ЦТП "Султанова 24"		Султанова24. Чернышевского 14/1.		
ЦТП "Аксакова 60"		Аксакова 60,62		

Директор ООО "ТЖХ"

Д.Г.Масютин

Согласовано:

Начальник

ЮРТС ООО "БашРТС-Уфа"

А.А.Пирогов

График отключения горячего водоснабжения потребителей в связи с проведением плановых ремонтных работ на оборудовании ООО "БашРТС" по ООО "ТЖХ" с апреля по август месяцы 2014г.

Район	Период отключения	ЦТП, кв.	Адрес отключаемого объекта	Причина отключения
Ленинский	14.04.2014г-18.04.2014г	котельная "КЦ-1"	Революционная 12,14,16,28,28/1,30,30/1,32 М.Карима 44,28А,47,50.Ленина33/1,37/1. К.Маркса 26,30,36,38,53. Достоевского 83/1. Достоевского 45,49/1,64,73/1. Гоголя 80.	испытание на максимальную температуру тепломагистрали ТМ-1 от котельной КЦ-1
	02.06.2014г-08.06.2014г	котельная "КЦ-1"	Революционная 12,14,16,28,28/1,30,30/1,32 М.Карима 44,28А,47,50.Ленина33/1,37/1. К.Маркса 26,30,36,38,53. Достоевского 83/1. Достоевского 45,49/1,64,73/1. Гоголя 80.	Гидравлические испытания тепломагистрали ТМ-1 от котельной КЦ-1
	09.06.2014г-11.06.2014г	котельная "КЦ-1"	Революционная 12,14,16,28,28/1,30,30/1,32 М.Карима 44,28А,47,50.Ленина33/1,37/1. К.Маркса 26,30,36,38,53. Достоевского 83/1. Достоевского 45,49/1,64,73/1. Гоголя 80.	Текущий ремонт (ТК110-ТК128) тепломагистрали ТМ-1 от котельной КЦ-1
	16.06.2014г-20.06.2014г	котельная "КЦ-1"	Революционная 12,14,16,28,28/1,30,30/1,32 М.Карима 44,28А,47,50.Ленина33/1,37/1. К.Маркса 26,30,36,38,53. Достоевского 83/1. Достоевского 45,49/1,64,73/1. Гоголя 80.	Текущий ремонт (ТК110-ТК128) тепломагистрали ТМ-1 от котельной КЦ-1
	11.08.2014г-17.08.2014г	котельная "КЦ-1"	Революционная 12,14,16,28,28/1,30,30/1,32 М.Карима 44,28А,47,50.Ленина33/1,37/1. К.Маркса 26,30,36,38,53. Достоевского 83/1. Достоевского 45,49/1,64,73/1. Гоголя 80.	Гидравлические испытания тепломагистрали ТМ-1 от котельной КЦ-1

Диспетчерская ЮРТС ООО "БашРТС-Уфа" : 272-49-72

Директор ООО "ТЖХ"

Д.Г.Масютин